Dependencia: D.0.LU.M.
AYUNTAMIENTO

i TIJUANA Numerode Oficio:  DIR/1360/2018

Expediente:

Seccidn: Subdireccién de Normatividad

Asunto: El que se indica

Tijuana, Baja California, a 1)%94 Abril del 2018

)

LIC. SANDRA FLORES BERNAL

DIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. g d]
TESORERIA MUNICIPAL \

DEL XXIl AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

PRESENTE: 20 ABR 2018

Por este medio y en relacién al oficio No. PP/546/2018 con fecha de recibido por esta
Direccién el dia 03 de abril del 2018, en el que solicita el Informe de Obras
correspondiente al primer trimestre del 2018, de las obras ejecutadas por esta
Dependencia, asi como los avances fisicos-financieros en el periodo enero a marzo del

2018, sirvase encontrar anexo al presente la informacién solicitada.

Sin otro en particular quedo de usted, para cuélquier duda o aclaracion.

| : ’ [
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Ny

Ccp LA.E. RICARDO CHAVARRIA MORALES - Tesorero Municipal del XXIl Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

Ccp ARQ. ALEJANDRO RICARDO LOMELIN CLAPERA - Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
Ccp L.A.E. EUNICE JUDITH SANTANA MARTINEZ — Directora Administrativa de la SDUE del H. XXIl Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
Ccp LIC. MIGUEL ANGEL MUROZ ROJO.- Subdirector de Normatividad-DOIUM del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

DIRECCION
MLGG/MAMR/mmf*

Ave. Independencia 1350, Zona Rio C.P. 22010 Tijuana, B.C. México
Tel. (664) 973.70.00
www.tijuana.gob.mx



CLAVE PRESUPUES
UNIDAD ADMINISTR.

24802 MATERIAL ASFALTICO
1652.3.1 REHABILITACION Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL

$63,500,000.00

RELACION DE CONTRATOS 2018

1er. INFORME MARZO 2018

'OBRA PUBLICA

=

No. OF.
APROBACION /
FECHA

Concepto

Prestador de r

Vigencia del Contrato

Prasupuesto Autorizado

|P¢c-m-nnnm

Servicio

Fecha de
contrato

!mlf&rml

CONTRATO

Importa 1°. Asignacion

AMPLIACION
REDUCCION

1]

Por Ejercer

Financiero 1 Fisico l

FECHA ACTA
DE ENTREGA

DOIUM-2018-RYM-
AD-001

PP84172017
19-DIC17

SUMINISTRO DE 684 M3 DE
IMEZCLA ASFALTICA CALIENTE
PARA EL PROGRAMA DE BACHEC
PARA USO DE CUADRILLAS
PROPIAS DELAYUNTAMIENTO EN
LA CIUDAD DE TWUANAB.C.

€. CIELO YOLANDA BUELNA
RAMIREZ

22-one.-18

25-ene.-18 12-eb.-18

1,388.520.00

1.388.520.00

3 1,388,520.00

3 1,388,520.00

1,388,520 00

100.00%

ADJUDICACION DIRECTA

16-mar 18

DOWM-2018-RYM-
AD-002

PP18412017
18-DIC-1T

SUMINISTRO DE 684 M3 DE
MEZCLA ASFALTICA CALIENTE
PARA EL BACHEO

PARA USO DE CUADRILLAS
PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO EN
LA CIUDAD DE TWUANAB C.

L ROMA S.A. DE

154ob.-18

16-400.- 18| 28-40b.-18

1.388.520.00

1,388,520.00

s 1.388,520.00

30.00

b 1,386,520.00

1.388.520.60

0.00%

ADJUDICACION DIRECTA

DOIUM-2018-RYM-

PPI164112017
18-0IC17

SUMINISTRO DE 76,534 LITROS DE
EMULSION CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K
PARA LAS MAQUINAS JETPACHER,
EN LA CIUDAD DE THIUANA, B.C.

ING. CARLOS CEJA GOMEZ

16-teb 18

16-eb.-18|  12-mar-18,

1393,821.43

138362143

s 138382143

30.00

3 139382143

1.383.521.43

0.00%

ADJUDICACION DIRECTA

O-ene 00

DOIUM-2018-RYM-
AD-004

PPN841/2017
19-DIC-17

SUMINISTRO DE EMULSION

| CATIONICA DE ROMPIMIENTC
RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS
MAQUINAS JETPACHER, EN LA
CIUDAD DE THUANA, B.C.

ING. CARLOS CEJA GOMEZ

12-mar.-18

14-mar.-18| T-abr.-18

138382143

130282143

3 1.303,821.43

30.00

3 139382143

129382143

95.00%

ADJUDICACION DIRECTA

DOIUM-2018-RYM-
AD-D05

PPI6412017
18-BiC-1T

SUMINISTRO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA EL
BACHEO REALIZADO POR
CUADRILLAS PROPIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE THUANAB.C.

C. GIELO YOLANDA BUELNA
RAMIREZ

14-mar 18,

15-mar-18|  28-abr.-18]

1,388,520.00

1,288,520.00

3 1,388,520.00

3000

3 1,388,520.00

1.388.520.00

000%

48.00%

ADJUDICACION DIRECTA

6-mar 18

DOIUM-2018-RYM-
15001

SUMINISTRO DE 1,500 METROS
CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA
CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE
BACHEO EN DIFERENTES
VIALIDADES DE LA DE TIJUANA,
B.C.

S 1

ERT

A

DOM-2018-RYM-
15002

PPNB412017
19-DIC-17

SUMINISTRO DE 1,500 METROS
CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA
CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE
BACHEO EN FINES DE SEMANA E
MPREVISTOS DE LA CIUDAD DE
TWUANA, B.C

URBANIZADORA ROMA, 5.A.
DECV.

T-mar-18

B-mar 18 |

3,044,985.20

3,044,965.20

s 3,044 ,965.20

3 3,044.985.20

915,087.26

212989794

30.05%

T3.00%

CONTRATISTAS

S

VI
¥/ 9,998,168.06

Rad

$  9,998,168.06

2,303,587.26

$53,501,831.94

1DE1



CLAVE PRESUPUES

33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISERO

RELACION DE CONTRATOS 2018
1er. INFORME MARZO 2016

UNIDAD ACMINISTR 165221 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA.
PRESUPUESTO ANUAL $6,000,000.00
OBRA PUBLICA
No. OF. I Vigencia dei Contrato T Presupuesto Autorizado [Porcentaje de Avance i P
No.deContrato | APROBACION / Concapto . Fecha de = [AMPLIACION 1
Serviclo Pacha g | Inkclo L Término I APROBADO CONTRATO importa 1+, Asignacion | REPLACON Modificado Ejercido Por Ejercer I Financiero | Fisico L DE ENTREGA
'CONTROL DE CALIDAD PARA LOS
DOWM-2018-5CO- | PPMSAI20NT  |ppy 06 DE BAGHEO DEL . 16mar-18|  20mac-18|  Smay-18| s 60899193 | 3 eoe99103 |3 696,991.93 5000 |5 69699193 | 3 60899193 |  0.00% 10.00% ADJUDICAGION DIRECTA Oene00
Aot T9-0IG17 | AYUNTAMIENTO DE TWUANA, B. C. . s
/i
/ 4 p- 4
Pl | T /4 7 ]
e /4 ./ -
- TOTAL $ 696,991.93 [ 4/  696,991.93 ”/ 696,991.93 | § - $ 696,991.93 696,991.93
SALDO:

ADMINISTRATIVA DE LA SDUE

s

1DE1



RELACION DE CONTRATOS 2018

1er. INFORME MARZO 2018
CLAVE PRESUPUES 61501 GONTRUGCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD ADMINISTR. 18522.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL $230,084,434.00
‘OBRA PUBLICA
35 ha::ht a e | Vigencia del Contrato Presupuesio Autorizado [Porcentaje de Avance [ AT
No. 0e Contrato APROI onceplo
m ADINIDICATION
FECHA Sarvicio Facha de Inicio | Termine I APROBADO 1 CONTRATO importe 1%, Asignacion | AMPLIACION { Modificado Ejerckia Por Ejercer Financiero s, |TANRES. DE ENTREGA
contrato [REDUCCION
RECONSTRUCCION DE
DOWM-Z018-CVC- |  PP16412017  |CONCRETO MIDRAULICO DE ELMAR CONSTRUGGIONES : 5 s
$CO-AD-001 190IC17 | CALLE ESMERALDA. DELEGACION SADECY s T o B e B i 1WAI| 3 T oo 3000 |3 139400306 | 3 139400366 | 000% 200% ADJUDIGACION DIRECTA Gemm 00
SANCHEZ TABOADA, TWUANA B.C.
MANTENIMIENTO DE CALLE
'DOIUM-2018-CVC- PP/164172017 TORRES HIPODROMO Y CALLE RIO| ING. ORLANDO RODRIGUEZ _ r
ity bl L Wioip-simampigest e ety temar18|  20mac18|  28-abr-18| S 130367291 |5 135367391 | 8 120367291 3000 |3 130387391 |3 130367391 | 000% a00% AR o
SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.
DENSIFIGACION DE SUELO
MEDIANTE LA INYECCION DE
SUELO-CEMENTO DE LOS
DOIUM-2018-CVC- | PPNB412017 GEOCMENTACIONES DE " INVITACION SIMPLIFICADA A
e PAIEOIT | GUERPOS NORTE Y SURDE LA | e COMENTACIONES DF bmac-18|  16mart8|  3un-is|s 474061040 | 3 474061849 | 3 474081849 5000 |5 474061849 | 5 4TRBia4R | 0.00% 000% CUANDO MENGS TRES Oom0 00
CARRETERA A PLAYAS DE CONTRATISTAS
TWUANA, DE LA GIUDAD DE
TIWUANA,. B.C.
7
i f / 7 7 A
A [ 7 V/4 y4 77 Pl
7 1 AL S 7,537,296.06 | ¥/ 7,537,296.06 | &7 T,537,296.06 |3 ~ |3 753729606 | § 7,537,296.06 [ 7 7
$222,547,137.94

ue. JUDITH SANTANA MARTINEZ
DIREETORA ADMINISTRATIVA DE LA SDUE

o
'ORA DE OBRAS f INFRAE:

1DE1



CLAVE PRESUPUES
UNIDAD ADMINISTR.

81501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

165231 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADE S

PRESUPUESTO ANUAL

$60,000,000.00

RELACION DE CONTRATOS 2018
1er. INFORME MARZO 2018

OBRA PUBLICA

No. de Contrato !

No. OF.

FECHA.

Vigencia dei Contrato

Presupuesto Autorizada

[Porcantaje de Avance

[
Fecha de
contrato

mlﬂcml

CONTRATO

Importa 1%, Asignacion

AMPLIACION
[REDUGCION

] s

Ejercido l Por Ejercer

l mmmnl Fisico

lmmuammu

FECHA ACTA
DE ENTREGA

DOIUM-2018-CVC-
RYM-AD-001

PPI18412017
18-DIC-17

REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
VIALIDADES DE LA DELEGAC
PLAYAS DE TIJUANA, TUUANA B.C.

WVIZLO, SA.DECV.

1-mar-18

19-abr.-18

3 1377.938.38

137793838

-

1.377.938.36

3000

s 1377983838

137783836 0.00%

84.00%

ADJUDICACION DIRECTA.

DOIUM-2018-CVC-
RYM-AD-002

PPHE412017
19-DIC1T

REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
VIALIDADES DE LA
SUBDELEGAGION LOMAS DEL
PORVENIR EN LA DELEGACION
PLAYAS DE TLUANA, TUUANAB.C.

VELZACIC S.DERL.DECV.

T-mar-18

18-abr.-18

3 137793838

137793836

137783836

30.00

3 1377,938.36

137793836

95.00%

ADJUDICACION DIRECTA

DOIUM-2018-CVC-

PPI164172017
18-DIC-17

REMABILITACION Y
MANTENMIENTO DE DIVERSAS
VIALIDADES EN LA CIUDAD
INDUSTRIAL, EN LA DELEGACION
(OTAY CENTENARIO, TWUANA B.C.

ING. ORLANDO RODRIGUEZ
PEREZ

13-mar -18

18-mar.-18

14-abr.18.

s 1.300,000.00

1,300,000.00

3 1,300,000.00

$0.00

3 1,300,000.00

1,300,000.00 0.00%

80.00%

ADJUDICACION DIRECTA

DOIUM-2018-CVC-
RYWHS-001

PPI841/2017
18-DIC-17

REHABILITACION ¥
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES

ME SA, TUUANA, BAJA CALIFORNIA

VIALIDADES DE LA DELEGACION LA |

HLB CONSTRUCTORA, S.ADE
cv.

1548b-18

2-mar-18

3 1976,550.50

1,976,550.50

1.976,550.50

$000

5 1976,550.50

-
-

1,876,550 50 0.00%

78.00%

INVITACION SIMPLIFICADA A
CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

DOIUM-2018-CVC-
RYM-I5-002

PP184172017
18-DIC-17

REHABILITACION Y

DE DIFERENTES
VIALIDADES DE LA DELEGACION
ZONA CENTRO, TUUANA, BAJA
CALIFORNIA

ING. ORLANDO RODRIGUEZ
PEREZ

15400418

13-abr.-18|

3 1681,132.85

1.981,132.85

198113285

3 1.981,132.85

1981,132.85

20.00%

INVITACION SIMPLIFICADA A
CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

DOWM-2018-CVC-
RYM-IS-003

PPI8412017
19-DIC-1T

REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
VIALIDADES DE LA DELEGACION
CERRQ COLORADO. TWUANA,
BAJA CALIFORNIA.

OMAH CONSTRUCTORES ¥
DESARROLLADORES, §.A. DE
cV.

15-4eb.-18

13-abr.-18.

3 187192872

-

197192872

3 197192872

$0.00

s 1871.928.72

3 59157862 | % 1,380,350.10 30.00%

INVITACION SIMPLIFICADA A
CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

DOIUM-2018-CVC-
RYM-S-004

PPI1841/2017
19-DIC-17

REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
VIALIDADE'S DE LA DELEGACION

'OTAY CENTENARIO, TUUANA, BAJA

CONSTRUCTORA SEXTIN, S. A
DEC!

1540018

1-mar.-18

18-abr.-18|

3 192531354

-

1582531354

3 182531354

3000

3 182531354

-
-

182531354

40.00%

INVITACION SBMPLIFICADA A
CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

Dane 00

DOWUM-2018-CVC-
RYM-IS-005

PPI18412017
18-DIC-1T

REHABILITACION ¥
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
VIALIDADES DE LA DELEGACION
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y
DE LA DELEGACION SANCHEZ
TABOADA, TWUANA, BAJA
CALIFORNIA

CRISOL CONSTRUCTORA. S A
DECV.

1i-iab.-18

26-fab.-18

16-abr.-18

s 3,334,730.82

3,334,730.82

3 3334,730.82

$0.00

3 3334,73082

3,334,730 82 0.00%

23.00%

INVITACION SIMPLIFICADA A
CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

Qane. 00

DOIUM-2018-CVC-
RYM-5-008

REHABILITAGION ¥
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES

PRESA ESTE Y DEL FRACC. EL
DORADO DELEGACION LA PRESA
AL R, THUANA, BAJA CALIFORNIA

VIALIDADES DE LA DELEGACION LA

E

SIERTA

DOIM-2018-CVC-
RYM-S-007

PPH841201T
18-DIC-17

REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
DE LA DELEGACION LA PRESA
ESTE Y DELEGACION LA PRESA
ALR. TWUANA, BAIA CALIFORNIA

ROSARITO SUR
CONSTRUCCIONES S.A DE
cv,

F-mar.-18

12-mar.-18

s 395034715

3.950,347.15

3 3.950.347.15

30.00

3 3959,347.15

3 11898582 | 3 2,769, 491.53

INVITACION SIMI

CONTRATISTAS

INTALACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN

7| COLONA LoMAS DEL RuBI ]
[l

s 19233.70

19.233.70

$19233.70

$19233.70

319233.70 | 3 .

PLIFICADA A
GUANDQ MENOS TRES

Vi
Vd

4

Fete

l

[0

$  19,224,123.00

 JUDITH SANTANA MARTINEZ
ADMINIS TRATIVA DE LA SDUE

y.A
19,224,123.00 ,ﬂ, 19,224,123.00

$ 19,224,123.00

$  1,800,667.94 | $§  17,423,455.06

$40,775,877.00

oirecTgif oF derAs

1DE1



CLAVE PRESUPUES

81501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

RELACION DE CONTRATOS 2018

1er. INFORME MARZO 2018

UNIDAD ADMINISTR. 165241 DEPARTAMENTO DE MANTENMIENTO DE INFRAESTRUGTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL $70,000,000.00
‘OBRA PUBLICA
No. OF. = [ Vigencia del Gontrato I Presupuesto Autorizado [Porcantaje de Avance | =N
MNo. e Contrato 10N | conce MODALIDAD DE ADJUDICAGION | FECHA
""Fo:::‘ i Sarvicio r::"":.: Inkio I Término 1 APROBADO CONTRATO Iimports 1%, Asignacién ’1 Modificado Ejsrckio Por Ejarcer [ Financiera | Fisko | oe M| pe entrEGA
REPARACION EMERGENTE POR
DOWM-2018-DMIP- | PPA6412017  |HUNDIMIENTO EN VIA RAPIDA CONSTRUCCIONES L. SA. | 4o ane-ta|  10-anenti - 135828397 T 135028387 00 B
posion i [ oeNTE PUCATE tEORG: 0-ene.-18. 18|  20-ene-18| § 3502 s 26028397 | 8 350,283 5000 | 5 125028397 | 5 s 135028397 | 0.00% 100.00% ADJUDICACION DIRECTA Done 00
TRUANA, BAJA CALIFORNIA
RECONSTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL EN LA AV. VIDAL Y PLANAS
INVITAGION SIMPLIFICADA A
DOWM-2018-DMIP- | PP/18412017 | TRAMO DE BLVR. LIMON PADILLA A | CONSTRUCTORA SEXTIN, 3. A. t-mar18|  8-mar-18) 18| 5 535080104 | § s 5,350,801.04 3000 |3 5350,801.04 |3 160524031 | 5 374556073 | 30.00% 15.00% CUANDO MENOS TRES [
15001 18-0IC-17  [BLVR. BELLAS ARTES, DECV. et
DELEGACION OTAY CENTENARIO,
TIIUANA, BAJA CALIFORNIA
CONSTRUCCION DE COLECTOR
PLUVIAL PUENTE NEGRO - CANAL INVITACION SIMPLIFICADA A
bassniith ety PPAGIVANT  |Rio TuuaNa PESCARGA Y. Cmsm“g‘;’g’:’?“"“ o-mar-18|  16-mar-18|  z4wbrois| s 268538885 | 3 2568638885 | 3 2,685,380.85 5000 | 5 2088538885 | 5 - s 268538885 |  0.00% 0.00% CUANDO MENOS TRES Gana 00
e 9-01C DELEGACION CENTRO, TLUANA. i CONTRATISTAS
BAJA CALIFORNIA
CONSTRUCCION DE COLECTOR
oOUM20180MP. | PRrsatzory  |PLUVIAL AV JUAN OEDAROBLES .| | PAVMENTACIONES RIS SRR OFCADR A
S iy [CANAL RIO TWUANA (DESCARGA | INTEGRALES S.DE RL.DE 9-mar-18, 24-abr-18| § 223337867 | 5 223237867 | 5 223337887 3000 |3 223327867 | 3 - s 223337867 | 0.00% 0.00% CUANDO MENOS TRES Gane 00
% 2). DELEGACION CENTRO, cw. CONTRATISTAS
TLIUANA, BAJA CALIFORNIA
CONSTRUCCION DE COLECTOR
PLUVIAL VIA RAPIDA ORIENTE -
INVITACION SIMPLIFICADA A
DOWM-2018-DMIP- CALLE JOSE v 08 MARTVAL GRUPO Gumar18|  18-mar-18|  12-ago-18 7 187 7,858,001.87 7 1.87 00 ¥ 1.87 2 7,858,00
15004 18-DIC-17 | (DESCARGA 3), DELEGACION CONSTRUGTOR §.A DE C.V. S et . ¥ i # A b i e * * i B s °“'é'm3“ i ez
CENTRO. TWUANA, BAJA
CALIFORNA
CONSTRUCCION DE COLECTOR
PLUVIAL ViA RAPIDA ORIENTE - INVITACION SIMPLIFICADA A
m:::oma p:::'::m‘?r CALLE AVACION (DESCARGA 4, umvﬂavnmsll S-mac-1B|  16-mar18|  13jul-8| 3 542120145 | 5 542128115 | 3 542120115 3000 |3 542120115 | § 162919631 | 3 279200484 | 3008% 0.00% CUANDO MENOS TRES Oane 00
. DELEGACION CENTRO, TWUANA, - CONTRATISTAS
BAJA CALIFORNIA
CONSTRUCGION DE CAJON ncl(
P CTOS E INGENIERIA INVITACION SIMPLIFICADA A
DOIUM-2018-DMIP- | PP/16412017 | PLUVIAL DE DI DELAS E SAN JUAN S. 27-mar-18 2-abr-18|  31-may-18(3 304451278 | 3 304451278 | 3 3044512.78 3000 | § 304451278 | § - s 304451278 | 0.00% 0.00% CUANDO MENOS TRES. O-ane 20
15006 19-DIC-17 | FUENTES MATANUCO, TIUANA, phipy i CoUTRATETS
— 7
T TO $ 27,952,658.33 - |$ 2795265833 (% 3.23443662(% 24718,221.71
$42,047,341.67
DIRE ADMINSTRATIVA DE LA SDUE

1DE1



RELACION DE CONTRATOS 2018 P
1er. INFORME MARZO 2018

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTR.

PRESUPUESTO ANUAL

$5,000,000.00

185421 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

No. OF.
No.de Contrato | APROBACION /
FECHA

Concepta

Contratista o Prestador de
Servicio

Vigencia del Contrato

Presupuesto Autorizado

[Porcentaje de Avance

Fecha de
contrato

Inicio | Término l

GONTRATO

j imports 1%, Asignaciin

AMPLIACION
DUCCION.

Pox Ejarcer

=l
| nmncuml Fisico.

T
MODALIDAD DE ADJUDICACION

FECHA ACTA
DE ENTREGA

DOIUM-2018-PV-AD  PPNE41/2017

19-DIC1T

PROYECTOS EJECUTIVO DE 1-
[PAVIMENTACION EN CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE
EJERCITO TRIGARANTE, COL.
MARIANO MATAMOROS (NORTE)
DELEG. LA PRESA, 2-
RECONSTRUCCION CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE FUER
JAUJILLA COL. MARIANO
MATAMOROS (NORTE) DELEG. LA
PRESA 3 RECONSTRUCCION EN
CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE ENSENADA COL.
AEROPUERTO DELEG. OTAY
CENTENARIO TUUANAB.C.

TY.J INGENIERIA, 5.C.

14-fab 18

15-feb.-18

15-may.-18/

196,620.00

196,820.00 | $

620,00

196,620.00

3 196,620.00 0.00%

80.00%

ADJUDIGACION DIRECTA

7
002 18-DIC-17

PROYECTOS EJECUTVG DE
PAVIMENTACION EN CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE EL
PENON DELEGACION LA PRESA,
THUANAB.C.

TYJINGENIERIA, §.C.

1540018

16-i0b.-18'

16-may.-18,

30.00

334,660.00

3 334,660 00

10.00%

ADJUDICACION DIRECTA

O-ane 00

PPHE41201T

DOIUM-2018-PV-AD-
003 19-DIC-17

PROYECTO EJECUTIVO
RECONSTRUCCION EN
CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE
BLVR. CUCAPAH Y CALLE BARDOT
DELEGACION LA PRESA, TUUANA
B.C.

GABRIEL VIZCAING

T-mar.-18.

12-mar-18

S-un.-18

175.804.28

17589428 | 3.

175,884 28

30.00

175,804.28

3 175,694.28

| ADJUDICACION DIRECTA

7
004 18-DIC-17

PROYECTOS EJECUTIVOS DE
PAVIMENTACION DE: 1.- CALLE LAS
TORRES (ENTRE C. SATELITE Y C.
SAGITARIC) COL. EJIDO
MATAMOROS DELEG. CERRO
(COLORADO: 2.-CALLE VALLESITOS
SUR Y TEPEYAC (ENTRE AV.
LAZARO CARDENAS Y C. DE LA
PiLA) COL. LA JOLLA, DELEG.
$AB. 3. CALLE LAGUNILLAS
(ENTRE C. STA.ELENAY AV. DE
LAS PRESAS) COL. LOMAS DE LA
PRESA, DELEG. LAMESA; 4 -CALLE
HUAPANGO (ENTRE AV.
HUAPANGO Y C. NIAGARA) COL.
LOMAS DE LA PRESA DELEG. LA
MESA, TUUANA B.C

GRUPOQ INTEGRAL DE
SERVICIOS DEL NOROESTE
SADECV,

14-mar 18

15-mar .18

28-abr.-18.

40L,184.73 | 3

405.284.73

$0.00

405.284.73

3 405,284.73

40.00%

| ADJUDICACION DIRECTA

O-ane. 00

PPI18412017

DOIM-2018-PV-AD-
005 18-DIC-1T

PROYECTOS EJECUTIVOS DE
PAVIMENTACION DE: 1.-CALLE EL
SOMBRERO (ENTRE C. 18 DE
IMARZO ¥ €. MARIANO ABASOLO)
COL. MARIANO MATAMOROS,
DELEG. LA PRESA; 2.-CALLE
JARDINES ETERNO (ENTRE BLVR.
DE LAESMERALDA 'Y C. RIO DE LA
CONCEPCION) DELEG. SAB; 3.
CALLE ALTIPLANO (ENTRE C.
ALBERTO GONZALEZ Y C. TOMAS
AQUINQ) COL. ALTIPLANG, DELG.
LA PRESA: 4.-CALLE
GIRGUNVALAGION (ENTRE C.
ROSA DE BERAUD Y AV. COLEGIO
MILITAR) COL. TOMAS AQUING,
DELEG. OTAY CENTENARIO,
TUUANA B.C.

GRUPO INTEGRAL DE
SERVICIOS DEL NORGESTE
SA.DECV.

14-mar.-18

15-mar.-18,

28-abr-18

407 480.75

407.480.75 | §

407 480.75

$0.00

407 480.75

3 407 480.75

0.00%

40.00%

| ADJUDICACION DIRECTA

PPHE41/2017

DOIUM-2018-PV-AD
aos 18-DIC1T

PROYECTO EJECUTIVO DE
PAVIMENTACION EN CONCRETO
HIDRAULICO DE PASO A DESNIVEL
RAMPA AGUILAS CON
LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLON,
DELEG. SAN ANTONIO DE LOS
BUENCS, TWUANA, B.C.

PTC INGENIERIA 5. DE R.L. DE
cV.

18-mar.-18

21-mar18,

18-4ul-18

496,422.00

49642200 | §

496,422.00

496,422 00

3 496.422.00

0.00%

0.00%

ADJUDICACION DIRECTA

Oane 00

=

=]

TO

2,016,361.76

/.
2,01535%

61.76 | $

$

2,016,361.76

L

$ _ 2,016,361.76

INISTRATIVA DE LA SOUE

$2,983,638.24

ARG MARTHA
‘CBRAS E INFRAES

JNCIPAL

1DE1



