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H. XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C.
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

Informe final de Accién Realizada
(En apego al numeral 12.4.7. de las Reglas de Operacion del Programa Habitat 2015).

Que se formula de conformidad con lo establecido en los articulos 52 y 64 parrafo primero de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, 166 de su Reglamento, numeral vigésimo,
fraccion f) del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promocién y operacion de la
Contraloria Social en los programas federales de desarrollo social, y articulo 13, fraccion XVIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para formalizar la

recepcion fisica de los trabajos proyecto denominado: _“020042ME003 CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CIRCUITO DE LA CALLE PERA, C_PASIONARIA Y C CIRUEIA ENTRE LA

CALLE PINA Y ZARZAMORA Y C. LA MORITA Y TIBUQUINA, COL. LA MORITA, DELEGACION LA

PRESA ESTE, TIJUANA, B.C” con un importe contratado por $8'019,560.21 a cargo del ejecutor

Ayuntamiento de Tijuana, Direccién de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.

UNIDAD DE MEDIDA
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ADAS

PROGRAMADA ALCANZADA
MUIJERES HOMBRES HOGARES MUIJERES HOMBRES HOGARES
336 224 140 377 251 157

ALCANZADAS

18,700.04

APROBADO EJERCIDO
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
$3'131,278.00 | $0.00 $2°087,520.00 $5°770,227.77 | $0.00 $3'846,818.52

I. En la ciudad de Tijuana del Estado de Baja California, siendo las 15:00 horas del dia 31 de
diciembre de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccién de Obras e
Infraestructura Urbana Municipal, las personas fisicas y/o morales y servidores publicos
que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:

II. Nombre del Residente de obra designado.

Nombre del Supervisor de obras
Nombre del servidor publico que recibe la obra.
Nombre del Superintendente designado por el contratista.
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“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’”.
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lll. Descripcion de los trabajos realizados: Pavimentacion de la calle a base del suministro y

colocacioén de tomas y descargas dom|C|I|ar|as, la demoI|C|on de losa de pavimento existente,

“pyy

oonefrur‘mon de base nara rpmhlr losa de (‘nnrretn fabricacidon de guarnicion tlnn .

| N RNA VALENCIA

ministr
| ion luminari r oste metalico, brazo metalico, cableado
instalacién de placa, sefialamiento informativo y acarreo de material sobrante.

IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a
continuacion:

 CONTRATO/CONVENIOS
DOIUM-SOC-2015-HABITAT-LP-003

$6'913,413.97 M.N.

CONVENIO ADICIONAL UNO $7'132,943.35 M.N.

CONVENIO ADICIONAL DOS $8'290,559.15 M.N.

CONVENIO ADICIONAL TRES $8'290,559.15 M.N.

Importe total contratado $8'290,559.15 M.N.

V. El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:

FECHA DE a0
CONTRATOY | FECHADEINICIO | 0 ° | FECHADEREAL | FECHAREALDE | EIECUCION
CONVENIOS | CONTRACTUAL | (o’ =0 INICIO TERMINACION (DIAS
NATURALES)
DOIUM-SOC-
2015-HABITAT- | 24 AGOSTO 2015 | 02 DICIEMBRE |, \GosT0 2015 | 05 DICIEMBRE 104
2015 2015
LP-003
CONVENIO | 04 NOVIEMBRE | 31DICIEMBRE | 04 NOVIEMBRE | 31 DICIEMBRE 130
ADICIONAL UNO 2015 2015 2015 2015
CONVENIO 16 DICIEMBRE | 31DICIEMBRE | 16 DICIEMBRE | 31 DICIEMBRE 130
ADICIONAL DOS 2015 2015 2015 2015
CONVENIO 23 DICIEMBRE | 31DICIEMBRE | 23DICIEMBRE | 31 DICIEMBRE
ADICIONAL 130
2015 2015 2015 2015
TRES
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“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’.
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VI. Relacidn de las estimaciones:
PERIODO DE MONTO
ESTIMACION Cerihiacion IMPORTE IVA EIERCIDO | OBSERVACIONES
24 AGOSTO 2015
UNO AL 23 $558,124.23 $89,299.88 $647,424.11
SEPTIEMBRE 2015
24 SEPTIEMBRE
DOS 2015 AL 23 $1'217,731.51 $194,837.04 $1'412,568.55
OCTUBRE 2015
24 OCTUBRE 2015
TRES AL 23 NOVIEMBRE $750,262.00 $120,041.92 $870,303.92
2015
24 NOVIEMBRE
CUATRO 2015 AL 03 $708,434.44 $113,349.51 $821,783.95
DICIEMBRE 2015
04 DICIEMBRE
CINCO 2015 AL 15 $1'432,692.43 $229,230.79 $1'661,923.22
DICIEMBRE 2015
16 DICIEMBRE
SEIS 2015 AL 26 $2'857,092.72 $457,134.84 $3'314,227.56
DICIEMBRE 2015
SIETE 27 DICIEMBRE
(FINIQUITO) 2015 AL 31 $766,219.81 $122,595.17 $888,814.98
DICIEMBRE 2015
Total ejercido $8'290,557.14 $1°326,489.15 $9'617,046.29
Saldo
pendiente $2.01 $0.32 $2.33
Total ' ’ ’
contratado $8'290,559.15 $1°326,489.47 $9°617,048.62
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“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’.







