H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

Resumen de Contrato

Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA

| CONTRATO

Nombre o Razén Social:

COPRON, S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS GODOY GODOY

Directorio de Contratistas: DOIUM 0171/2015
No. R.F.C.: COP-080104-HP4

Domicilio:

BAHIA SAN VICENTE No. 3132, INFONAVIT, COL. EL
MIRADOR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Teléfono:  (664) 331-2003

DOIUM-SOC-2016-HABITAT-1S-07
21 de septiembre de 2016

No. Contrato:
Fecha de Contratacion:

10-802004998-E14-2016
Fecha de Adjudicacion: 20 de septiembre de 2016

No. Adjudicacion:

Modalidad de Adjudicacién:
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Mediate: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Nombre, Descripcion y Ubicacién de la Obra:

020041ME009
A.L.R., TUUANA, B.C.

CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE CUARTA, ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C.
ABELARDO L. RODRIGUEZ, POBLADO EJIDO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA

$4,976,936.89

HABITAT 2016
5.6.17.1.1.13

Clasificacién Fuente de Recursos:
UNIDAD ADMINISTRATIVA FEDERAL:
PARTIDA: 61501

CQNSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO

HABITAT 2016
5.6.18.1.1.13

Clasificacién Fuente de Recursos:
UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL:
PARTIDA: 61501

CONSTRUCC}ON DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE
DOMINIO PUBLICO

No. Oficio de Aprobacion: HABITAT/AP/2016/003

Fecha de Aprobacién 8 de agosto de 2016

Importe del Contrato: Anticipo 30%

Garantia Cumplimiento: Garantia Anticipo:

Importe del Contrato original: Importe para Inicio:

Nombre Afianzadora: Nombre Afianzadora:

$4,976,936.89 M.N| $ 1,493,081.07 M.N
Importe del Contrato Sin IVA: No. Fianza: No. Fianza:
$4,290,462.84
Fianzas a nombre de: Importe: Importe:

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC
AVE. INDEPENDENCIA No. 1350
ZONA URBANA RIO
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. C.P. 22010
R.F.C. ATB541201KK2

$497,693.69 M.N. $1,493,081.07 M.N.

PLAZO DE EJECUCION=

40 dias naturales

Fecha de Inicio: 26 de septiembre de 2016

| Fecha de Terminacion: 4 de noviembre de 2016




